
「디지털방송콘텐츠지원센터 빛마루」건립 결과

□ 사업목적

ㅇ 방송법 제92조(방송발전의 지원), 방송법 제95조 제1항(방송제작단지 조성․지원), 

문화산업진흥기본법 제10조(제작자의 제작지원), 문화산업진흥기본법 제11조(독립

제작사의 제작지원) 등에 근거

ㅇ 미래 방송시장을 대비 콘텐츠산업 관련 집적시설을 조성을 통한 콘텐츠 산업의 

육성 및 활성화

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4년)

ㅇ 총사업비 : 1,172억원(재원조달방법 : 전액 국고 지원)

- 건축비 : 1,172억원

- 부지매입 및 시설장비 : 미래창조과학부 직접수행

ㅇ 소재지 : 경기도 고양시 장항동 한류월드 제3구역 O3지역(장항동 태극로 60)

ㅇ 시설규모 : 부지 10,702㎡, 연면적 56,616㎡, 지상 20층 지하 4층

ㅇ 주요시설 : 스튜디오, 영상․음향․편집․송출시설, 오피스, 상가 등

□ 건립현황

ㅇ 기획재정부(KDI), 예비타당성조사 완료(‘09.7)

ㅇ 대형공사 일괄입찰(턴키) 확정(국토부, ‘10.2)

ㅇ 건설사업관리용역업체 선정(‘10.9)

ㅇ 조달청 공사계약 의뢰, 현장설명 및 기본설계 진행(‘10.10.28～‘11.1.26)

ㅇ 부지공급 계약 체결(‘10.12)

ㅇ 기본설계 평가 및 실시설계(‘11.2.28～‘11.9.30)

ㅇ 우선시공분 공사(‘11.3.29～‘11.11.30)

ㅇ 착공식 개최(‘11.5.26)

ㅇ 본공사(2차) 공사 계약체결(‘11.12)

ㅇ 건설공사 완료 : 공사공정률 100%(‘13.7)

ㅇ CM단 준공검사 완료, 방송제작시설 구축 완료(‘13.8)

ㅇ 고양시 사용승인(‘13.9.30)

ㅇ 빛마루 개관(‘13.12.6)

□ 연차별 투자실적
(단위 : 백만원)

구  분 2010년 2011~2012년 2013년 합 계

건축비 1,992 80,055 35,163 117,210

※ 용지비 및 시설부대경비는 미래창조과학부에서 직접 수행



□ 시설현황

   ㅇ 방송제작 지원시설

시 설 명 단위면적 수량 용 도

스튜디오

대형 500평 1 방송드라마 전용

중형 300평 1 다큐, 쇼, 오락, 드라마

소형 150평 4 뉴스, 교양물, 시트콤, VR/3D 등 

편집실
개인 4평 10 가편집용

종합 15평 7 마스터 편집용

녹음실 40평 4 5.1 오디오 더빙, 음향효과 지원

부가

제작실

CG실 30평 1 특수영상(CG) 제작 지원

스마트개발
지원실 28평 1 부가 앱(App) 개발 지원

포맷변환실 15평 2 포맷 변환 및 인제스트(제작용, 송출용)

송출시설

송출실 128평 1 15채널 송출용

아카이빙실 92평 1 송출용 프로그램 단기 저장 등

유통실 64평 1 프로그램 저장, 보관, 유통 활용

기획회의실 10평 10 기획, 제작회의 등(창작 카페)

교육센터(실)
29평 2 강의실 겸용 복합 교육센터

10평 10 콘텐츠 제작 복합 교육센터

부대시설 - - 체험관, 대회의실 등

   ㅇ 사무실 및 상가 등 편의시설

구분 면적(㎡) 면적(평) 추진용도(안)

사무실 9층+10~20층 12,598 3,811 방송관련 제작사 임차

상가

지상1층
284 86 편의시설

106 32 편의시설

지하1층
938 284 편의시설

767 232 편의시설

주차장 지하1층~3층 475대 수용 규모 시설 이용자



□ 외관


